

# Bauplan Big Nobody 2010

04.01.2009 **Ver 1.1**

Datum	Wochentag	Zeit	Anlass	Wo	Bemerkung 1	Bemerkung 2
01.01.2010	Freitag					
02.01.2010	Samstag					
03.01.2010	Sonntag					
04.01.2010	Montag					
05.01.2010	Dienstag					
06.01.2010	Mittwoch					
07.01.2010	Donnerstag					
08.01.2010	Freitag	19.00-22.00	Vorbereitung Intro	Narrenschoopf		
09.01.2010	Samstag	09.00-12.00	Wagenbauen	Hinterwald	Intro	Turiclubfäst
10.01.2010	Sonntag					
11.01.2010	Montag	19.30-22.00	Wagenbauen	Hinterwald		
12.01.2010	Dienstag					
13.01.2010	Mittwoch	19.30-22.00	Wagenbauen	Hinterwald		
14.01.2010	Donnerstag					
15.01.2010	Freitag	19.30-22.00	Wagenbauen	Hinterwald	Dekobar	
16.01.2010	Samstag				Narentreffen	
17.01.2010	Sonntag				Narentreffen	
18.01.2010	Montag	19.30-22.00	Wagenbauen	Hinterwald		
19.01.2010	Dienstag					
20.01.2010	Mittwoch	19.30-22.00	Wagenbauen	Hinterwald		
21.01.2010	Donnerstag					
22.01.2010	Freitag	19.30-22.00	Wagenbauen	Hinterwald	Almigball	
23.01.2010	Samstag	09.00-15.00	Wagenbauen	Hinterwald		
24.01.2010	Sonntag					
25.01.2010	Montag	19.30-22.00	Wagenbauen	Hinterwald		
26.01.2010	Dienstag					
27.01.2010	Mittwoch	19.30-22.00	Wagenbauen	Hinterwald		
28.01.2010	Donnerstag					
29.01.2010	Freitag	19.30-22.00	Wagenbauen	Hinterwald	Dekobar	
30.01.2010	Samstag	09.00-15.00	Wagenbauen	Hinterwald		
31.01.2010	Sonntag					

01.02.2010 Montag	19.30-22.00	Wagenbauen	Hinterwald		
02.02.2010 Dienstag					
03.02.2010 Mittwoch	19.30-22.00	Wagenbauen	Hinterwald		
04.02.2010 Donnerstag					
05.02.2010 Freitag	19.30-22.00	Wagenbauen	Hinterwald	Dekobar	
06.02.2010 Samstag	09.00-15.00	Wagenbauen	Hinterwald	Möblö	
07.02.2010 Sonntag					
08.02.2010 Montag	19.30-22.00	Wagenbauen	Hinterwald		
09.02.2010 Dienstag					
10.02.2010 Mittwoch	20.00-04.00	Barbetrieb Big Nobody	Dorf		
11.02.2010 Donnerstag	09.00-15.00	Wagenbauen	Hinterwald	Schmudo	
12.02.2010 Freitag	09.00-15.00	Wagenbauen	Hinterwald		
13.02.2010 Samstag	12.00	Umzug Allenwinden		Rest. Schmidli	Narrenbodenessen
14.02.2010 Sonntag	??	Umzug Unterägeri			
15.02.2010 Montag	10.00-18.00	Aufräumen	Hinterwald		
16.02.2010 Dienstag	evt.	Aufräumen	Hinterwald		
17.02.2010 Mittwoch					
18.02.2010 Donnerstag					
19.02.2010 Freitag					
20.02.2010 Samstag					
21.02.2010 Sonntag					
22.02.2010 Montag					
23.02.2010 Dienstag					
24.02.2010 Mittwoch					
25.02.2010 Donnerstag					
26.02.2010 Freitag					